PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL 2018-2024
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL"

EDT_6	PROD	COMP.	TAREA	UM META FISICA	MF 2018	MF 2019	MF 2020	MF 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	TOTAL MF	EJECUTADO 2018			EJECUTADO 2019			EJECUTADO 2020			PROGRAMADO 2021			PRESUPUESTO 2022			PRESUPUESTO 2023			PRESUPUESTO 2024			TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO		
													BID 2018	AL 2018	TOTAL 2018	BID 2019	AL 2019	TOTAL 2019	BID 2020	AL 2020	TOTAL 2020	BID 2021	AL 2021	TOTAL 2021	BID 2022	AL 2022	TOTAL 2022	BID 2023	AL 2023	TOTAL 2023	BID 2024	AL 2024	TOTAL 2024	BID_multi	AL_multi	TOTAL_multi
													-	30,000	30,000	-	956,224	956,224	6,199,922	4,448,375	10,648,297	16,595,990	9,929,085	26,525,075	125,331,297	11,006,251	136,337,548	25,546,521	78,992,725	104,539,246	1,326,270	389,008	1,715,278	175,000,000	105,751,669	280,751,669
1.2.2.1.1.1	P01	C1: Adecuada Cob	Elaboración de estudio definitivo de Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con a	-			-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.2.2.1.1.2	P01	C1: Adecuada Cob	Elaboración de estudio definitivo de Oficinas del Regis	Informe			-	1	-			1									-	-	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-				-	7,000	7,000
1.2.2.1.1.3	P01	C1: Adecuada Cob	Elaboración de estudio definitivo de Oficinas del Regis	Informe			-	1	-			1									-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-				-	20,000	20,000
1.2.2.1.2.1	P01	C1: Adecuada Cob	Visita técnica y monitoreo	Número de Informes			-	-	6	3		9									-	-	-	-	-	11,760	11,760	-	5,880	5,880				-	17,640	17,640
1.2.2.1.2.2	P01	C1: Adecuada Cob	Supervisión (Visita técnica)	Informe			-	1	-			1									-	-	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-				-	7,000	7,000
1.2.2.2.1.1	P01	C1: Adecuada Cob	Equipamiento de OREC	Número de oficinas			-	-	192	94		286									-	-	-	-	3,155,400	-	3,155,400	-	1,544,831	1,544,831				-	1,544,831	4,700,231
1.2.2.2.2.1	P01	C1: Adecuada Cob	Asistencia Técnica OREC	Número de informes de asistencia brir			-	-	36	18		54									-	-	-	-	-	90,000	90,000	-	45,000	45,000				-	135,000	135,000
1.2.2.3.1	P01	C1: Adecuada Cob	Adquisición de muebles y equipos	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	140,420	-	140,420	-	-	-				-	140,420	140,420
1.2.2.1.3.1	P01	C1: Adecuada Cob	Monitoreo				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.1.2.1.1.3	P02	C1: Adecuada Cob	Equipamiento de RENIEC con ventanilla única/Acta Fic	Número de ventanillas			-	-	139			139									-	-	-	-	2,095,525	-	2,095,525	-	-	-				-	2,095,525	2,095,525
1.2.1.1.1.1	P03	C1: Adecuada Cob	Elaboración del estudio definitivo de actas registrales	Estudio			-	1	-			1							-	143,366	143,366	-	100,648	100,648	-	-	-	-	-	-				-	244,014	244,014
1.2.1.1.1.2	P03	C1: Adecuada Cob	Elaboración del estudio definitivo de actas registrales	Informe			-	1	-			1									-	-	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-				-	6,000	6,000
1.2.1.1.2.1	P03	C1: Adecuada Cob	Procesamiento de actas registrales digitalización	Número de Actas registrales			-	-	#######	#######		7,290,952									-	-	-	-	35,104,582	990,605	36,095,187	4,497,899	40,538,187	45,036,086				-	41,528,792	81,131,273
1.2.1.1.3.1	P03	C1: Adecuada Cob	Supervisión (Visita técnica)	Número de informes			-	-	10	5		15									-	-	-	-	-	249,000	249,000	-	124,500	124,500				-	373,500	373,500
1.2.1.3.4.1	P03	C1: Adecuada Cob	Procesamiento de Depuración	Numero de actas registrales			-	-	#######	169,440		508,320									-	-	-	-	524,400	174,800	699,200	-	349,600	349,600				-	524,400	1,048,800
1.2.1.3.5.1	P03	C1: Adecuada Cob	Acondicionamiento de oficina	Número de Acondicionamie			-	-	1			1									-	-	-	-	345,083	-	345,083	-	-	-				-	345,083	345,083
1.2.1.3.6.1	P03	C1: Adecuada Cob	Adquisición de muebles y equipos tecnológicos	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	394,579	-	394,579	-	-	-				-	394,579	394,579
1.1.1.1.1.1	P04	C1: Adecuada Cob	Equipamiento de RENIEC con ventanilla única/Acta Fic	Número de ventanillas			-	-	27			27									-	-	-	-	630,064	-	630,064	-	-	-				-	630,064	630,064
1.1.1.1.2.1	P04	C1: Adecuada Cob	Acondicionamiento de oficina	Número de Acondicionamie			-	-	14			14									-	-	-	-	140,000	-	140,000	-	-	-				-	140,000	140,000
1.1.1.2.2.1	P04	C1: Adecuada Cob	Implementación de equipos para solución tecnológica	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	750,000	-	750,000	-	-	-				-	750,000	750,000
1.1.1.2.4.1	P05	C1: Adecuada Cob	Elaboración de estudio definitivo para la implementac	Estudio			-	1	-			1							-	265,255	265,255	-	189,102	189,102	-	-	-	-	-	-				-	454,357	454,357
1.1.1.2.5.1	P05	C1: Adecuada Cob	Implementación de equipos de climatización	Número de oficinas			-	-	12			12									-	-	-	-	907,053	-	907,053	-	-	-				-	907,053	907,053
1.1.1.2.5.2	P05	C1: Adecuada Cob	Implementación de equipos de climatización				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.1.1.2.6.1	P05	C1: Adecuada Cob	Supervisores contratados	Número de servicios			-	-	12			12									-	-	-	-	-	54,423	54,423	-	-	-				-	54,423	54,423
1.1.5.1.1.1	P06	C1: Adecuada Cob	Elaboración de Especificaciones Técnicas de Plataform	Documento			1	-	-			1	24,833	-	24,833										-	-	-	-	-	-				-	24,833	24,833
1.1.1.3.1.1	P06	C1: Adecuada Cob	Instalación de PVM duales (funcionalidades actuales y	Número de PVM			-	-	21			21							-	-	-	-	-	-	10,476,720	-	10,476,720	-	911,019	911,019				-	911,019	11,387,739
1.1.1.3.2.1	P06	C1: Adecuada Cob	Adquisición de camionetas para la gestion logistica	Vehiculo			-	16	-			16	686,094	-	686,094	1,600,885	-	1,600,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	2,286,979	2,286,979
1.1.1.3.2.2	P06	C1: Adecuada Cob	Adquisición de camionetas para la gestion logistica	Informe			-	1	-			1									-	103,719	-	103,719	-	-	-	-	-	-				-	103,719	103,719
1.1.1.3.2.3	P06	C1: Adecuada Cob	Adquisición de camionetas para la gestion logistica	Informe			-	1	-			1									-	13,920	-	13,920	-	-	-	-	-	-				-	13,920	13,920
1.1.1.3.3.1	P06	C1: Adecuada Cob	Adecuación para implementación	Número de Acondicionamie			-	-	21			21							-	-	-	-	-	-	160,000	-	160,000	-	-	-				-	160,000	160,000
1.1.1.3.4.1	P06	C1: Adecuada Cob	Elaboración de Estudio Definitivo y Especificaciones Té	Número de expedientes			-	-	21			21							-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-				-	40,000	40,000
1.1.1.3.4.2	P06	C1: Adecuada Cob	Elaboración de Estudio Definitivo y Especificaciones Té	Informe			-	1	-			1									-	-	35,000	35,000	-	-	-	-	-	-				-	35,000	35,000
1.1.1.3.4.3	P06	C1: Adecuada Cob	Elaboración de Estudio Definitivo y Especificaciones Té	Informe			-	1	-			1									-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-				-	60,000	60,000
1.1.1.3.4.4	P06	C1: Adecuada Cob	Elaboración de Estudio Definitivo y Especificaciones Té	Informe			-	1	-			1									-	-	4,800	4,800	-	-	-	-	-	-				-	4,800	4,800
1.1.1.3.5.1	P06	C1: Adecuada Cob	Adquisición de sillas para capacitadores	Adquisición realizada			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	62,500	-	62,500	-	-	-				-	62,500	62,500
1.1.1.3.6.1	P06	C1: Adecuada Cob	Capacitadores para la ciudadanía sobre el uso de la PV	Número de informes			-	-	38	189		227							-	-	-	-	-	-	-	74,000	74,000	-	378,000	378,000				-	452,000	452,000
1.3.3.0.1.1	P07	C1: Adecuada Cob	Adquisición de Equipos y servicios para Plataforma par	Equipo implementado			-	-	2			2	4,963,067	-	4,963,067	116,327	-	116,327	109,327	-	109,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	5,188,721	5,188,721
1.3.3.0.2.1	P07	C1: Adecuada Cob	Adquisición servicio de optimización de sello de tiemp	Servicio contratado			-	-	1			1									-	-	-	-	-	105,000	105,000	-	-	-				-	105,000	105,000
1.1.3.1.1.1	P08	C1: Adecuada Cob	Formulación de estudio definitivo para la implementac	Estudio			-	-	-			-							-	-	-	100,076	141,201	241,276	-	-	-	69,283	34,642	103,925				-	175,842	345,201
1.1.3.1.2.1	P08	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para la implementación de ver	Número de ventanillas			-	-	516			516							-	-	-	-	-	-	8,029,131	-	8,029,131	-	-	-				-	8,029,131	8,029,131
1.3.1.0.1.1	P09	C1: Adecuada Cob	Elaboración de estudio definitivo de centros de impre	Estudio			1	-	-			1							-	263,707	263,707	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	263,707	263,707
1.3.2.0.2.1	P09	C1: Adecuada Cob	Implementación de los centros de impresión Descentr	Número de centros			-	-	5			5							-	-	-	-	1,386,846	1,386,846	4,425,000	-	4,425,000	648,910	796,646	1,445,556				-	5,073,910	7,257,402
1.3.2.0.3.1	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de impresión desc	Numero de Acondicionamie			-	-	5			5							-	-	-	-	-	-	2,712,328	-	2,712,328	-	-	-				-	2,712,328	2,712,328
1.3.2.0.4.1	P09	C1: Adecuada Cob	Implementación de los centros de servicios de impres	Número de centros			-	-	27			27							-	-	-	-	-	-	6,857,781	-	6,857,781	-	-	-				-	6,857,781	6,857,781
1.3.2.0.5.1	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	Numero de Acondicionamie			-	-	27			27							-	-	-	-	-	-	1,859,105	-	1,859,105	-	-	-				-	1,859,105	1,859,105
1.3.2.0.5.2	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	Servicio				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.3	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	Servicio				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.4	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	unidad				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.5	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	unidad				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.6	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	unidad				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.7	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	unidad				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.8	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	unidad				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.9	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	unidad				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.10	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	unidad				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.5.11	P09	C1: Adecuada Cob	Servicio de adecuación para centros de servicios	unidad				-	27			27									-				-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.3.2.0.6.1	P09	C1: Adecuada Cob	Supervisión del servicio de adecuación	Numero de servicios			-	-	15			15									-				-	206,468	206,468	-	-	-				-	206,468	206,468
1.3.1.0.3.1	P09	C1: Adecuada Cob	Implementación de Gestor de Impresoras				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.1.4.1.1.1	P10	C1: Adecuada Cob	Ejecución de campaña de sensibilización	Número de campañas			-	-	1	1		2							-	-	-	-	-	-	143,000	35,750	178,750	-	178,750	178,750				-	214,500	357,500
1.1.5.1.2.1	P10	C1: Adecuada Cob	Elaboración de estudio definitivo				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-

													EJECUTADO 2018			EJECUTADO 2019			EJECUTADO 2020			PROGRAMADO 2021			PRESUPUESTO 2022			PRESUPUESTO 2023			PRESUPUESTO 2024			TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO		
EDT_6	PROD	COMP.	TAREA	UM META FISICA	MF 2018	MF 2019	MF 2020	MF 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	TOTAL MF	BID 2018	AL 2018	TOTAL 2018	BID 2019	AL 2019	TOTAL 2019	BID 2020	AL 2020	TOTAL 2020	BID 2021	AL 2021	TOTAL 2021	BID 2022	AL 2022	TOTAL 2022	BID 2023	AL 2023	TOTAL 2023	BID 2024	AL 2024	TOTAL 2024	BID_multi	AL_multi	TOTAL_multi
1.5.1.1.2.1	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.2.2	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	447,208	-	447,208	-	-	-			-	447,208	-	447,208
1.5.1.1.2.3	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	69,231	-	69,231	-	-	-			-	69,231	-	69,231
1.5.1.1.2.4	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.2.5	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.2.6	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	85,265	-	85,265	-	-	-			-	85,265	-	85,265
1.5.1.1.2.7	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	49,550	-	49,550	-	-	-			-	49,550	-	49,550
1.5.1.1.2.8	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	93,668	-	93,668	-	-	-			-	93,668	-	93,668
1.5.1.1.2.9	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	9,591	-	9,591	-	-	-			-	9,591	-	9,591
1.5.1.1.2.10	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	150,172	-	150,172	-	-	-			-	150,172	-	150,172
1.5.1.1.2.11	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.2.12	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	26,025	-	26,025	-	-	-			-	26,025	-	26,025
1.5.1.1.2.13	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	6,560	-	6,560	-	-	-			-	6,560	-	6,560
1.5.1.1.2.14	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	202,370	-	202,370	-	-	-			-	202,370	-	202,370
1.5.1.1.2.15	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	15,648	-	15,648	-	-	-			-	15,648	-	15,648
1.5.1.1.2.16	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	58,000	-	58,000	-	-	-			-	58,000	-	58,000
1.5.1.1.2.17	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales	Numero de Acondicionamie			-	-	1			1									-	-	-	-	86,212	-	86,212	-	-	-			-	86,212	-	86,212
1.5.1.1.1.1	P11	C1: Adecuada Cob	Elaboración de estudio definitivo - Plan y Metodología	Estudio			1	-	-			1							-	35,233	35,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	35,233	35,233
1.5.1.1.3.1	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.2	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Informe			-	1	-			1									-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-			-	-	5,000	5,000
1.5.1.1.3.3	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Numero de informes			-	-	19			19									-	-	-	-	300,000	50,000	350,000	-	135,000	135,000			-	300,000	185,000	485,000
1.5.1.1.3.4	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.5	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Numero de informes			-	-	12			12									-	-	-	-	40,000	8,000	48,000	-	12,000	12,000			-	40,000	20,000	60,000
1.5.1.1.3.6	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Numero de informes			-	-	12			12									-	-	-	-	45,000	9,000	54,000	-	13,500	13,500			-	45,000	22,500	67,500
1.5.1.1.3.7	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Numero de informes			-	-	30			30									-	-	-	-	463,000	102,000	565,000	-	161,000	161,000			-	463,000	263,000	726,000
1.5.1.1.3.8	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.9	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.10	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.11	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.12	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.13	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.14	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.15	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Numero de informes			-	-	9			9									-	-	-	-	-	48,600	48,600	-	41,400	41,400			-	-	90,000	90,000
1.5.1.1.3.16	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.17	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseño de materiales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.1.1.3.18	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Numero de informes			-	-	3			3									-	-	-	-	33,600	8,400	42,000	-	-	-			-	33,600	8,400	42,000
1.5.1.1.3.19	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Numero de informes			-	-	3			3									-	-	-	-	136,000	34,000	170,000.00	-	-	-			-	136,000	34,000	170,000
1.5.1.1.3.20	P11	C1: Adecuada Cob	Contratación de consultora para la docencia y el diseñ	Numero de informes			-	-	9			9									-	-	-	-	-	40,500	40,500	-	40,500	40,500			-	-	81,000	81,000
1.5.2.1.2.1	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presenciales				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.2.1.2.2	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Adquisición realizada			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	32,664	-	32,664	-	-	-			-	32,664	-	32,664
1.5.2.1.2.3	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Adquisición realizada			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	13,169	-	13,169	-	-	-			-	13,169	-	13,169
1.5.2.1.2.4	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Numero de informes			-	-	12			12							-	-	-	-	-	-	40,000	8,000	48,000	-	12,000	12,000			-	40,000	20,000	60,000
1.5.2.1.2.5	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Numero de informes			-	-	12			12							-	-	-	-	-	-	45,000	9,000	54,000	-	13,500	13,500			-	45,000	22,500	67,500
1.5.2.1.2.6	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	1,392	-	1,392	-	-	-			-	1,392	-	1,392
1.5.2.1.2.7	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	91,415	-	91,415	-	-	-			-	91,415	-	91,415
1.5.2.1.2.8	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	629,374	-	629,374	-	-	-			-	629,374	-	629,374
1.5.2.1.2.9	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presenciales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.2.1.2.10	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presenciales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.2.1.2.11	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presenciales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.2.1.2.12	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presenciales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.2.1.2.13	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presenciales				-	-	-			-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.5.2.1.2.14	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	1,730	-	1,730	-	-	-			-	1,730	-	1,730
1.5.2.1.2.15	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Adquisición realizada			-	-	1			1									-	-	-	-	31,949	-	31,949	-	-	-			-	31,949	-	31,949
1.5.2.1.2.16	P11	C1: Adecuada Cob	Adquisición de equipos para capacitaciones presencial	Numero de informes			-	-	2			2									-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-			-	-	15,000	15,000
1.4.1.1.1.1	P12	C1: Adecuada Cob	Implementación de la herramienta de automatización digital de proceso				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.4.1.1.2.1	P12	C1: Adecuada Cob	Elaboración de arquitectura institucional (AS-IS y TO-B	Número de informes			-	-	4			4							-	-	-	-	-	-	1,462,933	-	1,462,933	-	526,131	526,131			-	1,462,933	526,131	1,989,064
1.4.1.1.3.1	P12	C1: Adecuada Cob	Implementación gestión del cambio	Número de informes			-	-	3			3							-	-	-	-	-	-	595,531	-	595,531	-	119,106	119,106			-	595,531	119,106	714,638
1.4.1.1.4.1	P12	C1: Adecuada Cob	Seminario Internacional “Identificación para un Perú Digital”						1			1													-	112,000	112,000	-	-	-			-	-	112,000	112,000
2.2.2.1.1.1	P13	C2: Mayor Prestac	Formulación de la estrategia para la entrada a comuni	Documento			-	1	-			1							14,000	-	14,000	-	56,000	56,000	-	-	-	-	-	-			-	14,000	56,000	70,000
2.2.2.1.2.1	P13	C2: Mayor Prestac	Contratacion de personal para la implementacion de C	Número de expedientes de			-	-	280	159		439							-	-	-	-	-	-	1,320,000	528,000	1,848,000	-	1,628,761	1,628,761			-	1,320,000	2,156,761	3,476,761
2.2.2.1.3.1	P13	C2: Mayor Prestac	Adquisicion de equipos mobiliario, bienes y contrataci	Adquisición realizada			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	142,500	-	142,500	-	114,574	114,574			-	142,500	114,574	257,074
2.2.2.1.4.1	P13	C2: Mayor Prestac	Supervisión (Visita técnica)	Número de informes			-	-	18			18							-	-	-	-	-	-	-	104,400	104,400	-	346,948	346,948			-	-	451,348	451,348

EDT_6	PROD	COMP.	TAREA	UM META FISICA									EJECUTADO 2018			EJECUTADO 2019			EJECUTADO 2020			PROGRAMADO 2021			PRESUPUESTO 2022			PRESUPUESTO 2023			PRESUPUESTO 2024			TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO		
					MF 2018	MF 2019	MF 2020	MF 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	TOTAL MF	BID 2018	AL 2018	TOTAL 2018	BID 2019	AL 2019	TOTAL 2019	BID 2020	AL 2020	TOTAL 2020	BID 2021	AL 2021	TOTAL 2021	BID 2022	AL 2022	TOTAL 2022	BID 2023	AL 2023	TOTAL 2023	BID 2024	AL 2024	TOTAL 2024	BID_multi	AL_multi	TOTAL_multi
2.1.1.0.1.1	P14	C2: Mayor Prestac	Équipo de fortalecimiento de identificación	Número de informes			-	-	144			144							-	-	-	-	-	-	1,778,400	1,333,800	3,112,200	-	2,890,803	2,890,803			-	**1,778,400**	**4,224,603**	**6,003,003**
2.1.1.0.2.1	P14	C2: Mayor Prestac	Elaboración de especificaciones técnicas de camioneta	Documento			1	-	-			1							-	33,300	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**33,300**	**33,300**
2.1.1.0.3.1	P14	C2: Mayor Prestac	Elaboración de expedientes técnicos para el acondicio	Número de expedientes			-	-	16			16							-	-	-	-	-	-	171,000	-	171,000	-	-	-			-	**171,000**	**-**	**171,000**
2.1.1.1.1.1	P14	C2: Mayor Prestac	Adquisición de bienes informáticos para equipos itiner	Número de equipos			-	-	205			205							-	-	-	-	-	-	14,933,489	-	14,933,489	-	653,825	653,825			-	**14,933,489**	**653,825**	**15,587,315**
2.1.1.1.2.1	P14	C2: Mayor Prestac	Adquisición de camionetas y puesta en operación de placa				-	9	-			9							385,928	-	385,928	900,498	-	900,498	-	-	-	-	-	-			-	**1,286,426**	**-**	**1,286,426**
2.1.1.1.2.2	P14	C2: Mayor Prestac	Adquisición de camionetas y puesta en operación de placa				-	1	-			1									-	58,342	-	58,342	-	-	-	-	-	-			-	**58,342**	**-**	**58,342**
2.1.1.1.2.3	P14	C2: Mayor Prestac	Adquisición de camionetas y puesta en operación de placa				-	1	-			1									-	7,830	-	7,830	-	-	-	-	-	-			-	**7,830**	**-**	**7,830**
2.1.1.1.2.4	P14	C2: Mayor Prestac	Adquisición de camionetas y puesta en operación de placa				-	-	-			-									-			-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	
2.1.1.1.3.1	P14	C2: Mayor Prestac	Adecuación de oficinas de GRIAS regionales	Número de acondicionamien			-	-	16			16							-	-	-	-	-	-	1,570,000	-	1,570,000	-	-	-			-	**1,570,000**	**-**	**1,570,000**
2.1.1.1.4.1	P14	C2: Mayor Prestac	Supervisión a la Adecuación de oficina de GRIAS regior	Número de servicios			-	-	16			16							-	-	-	-	-	-	-	43,175	43,175	-	-	-			-	**-**	**43,175**	**43,175**
2.1.1.1.5.1	P14	C2: Mayor Prestac	Habilitación del sistema de captura (desarrolladores JA	Número de informes			-	-	10			10									-			-	108,734	-	108,734	-	-	-			-	**108,734**	**-**	**108,734**
2.1.1.1.6.1	P14	C2: Mayor Prestac	Conectividad y Seguro	Servicio contratado			-	-	2			2									-			-	415,773	66,820	482,593	200,459	-	200,459			-	**616,232**	**66,820**	**683,051**
2.1.1.3.1.1	P14	C2: Mayor Prestac	Implementación de Sistema de Monitoreo	Sistema implementado			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000	150,000	-	150,000			-	**500,000**	**-**	**500,000**
2.2.1.1.1.1	P15	C2: Mayor Prestac	Elaboración de Documento Equivalente para la poblac	Estudio			-	-	-			-							-	-	-	-	16,700	16,700	-	-	-	66,800	-	66,800			-	**66,800**	**16,700**	**83,500**
2.2.1.1.2.1	P15	C2: Mayor Prestac	Contratación de servicios para la asistencia técnica en	Número de servicios de			-	-	903	638		1,541							-	-	-	-	-	-	2,679,000	1,071,600	3,750,600	1,202,464	4,205,892	5,408,356			-	**3,881,464**	**5,277,492**	**9,158,956**
2.3.1.1.1.1	P16	C2: Mayor Prestac	Iniciación de RRCC en comunidades nativas	Número de informes			-	-	44			44							-	-	-	-	87,285	87,285	146,000	44,800	190,800	150,400	31,115	181,515			-	**296,400**	**163,200**	**459,600.00**
2.3.1.1.1.2	P16	C2: Mayor Prestac	Iniciación de RRCC en comunidades nativas				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
2.3.1.1.1.3	P16	C2: Mayor Prestac	Iniciación de RRCC en comunidades nativas	Número de OREC			-	-	315	185		500							-	-	-	-	-	-	427,500	171,000	598,500	328,608	3,362	331,970			-	**756,108**	**174,362**	**930,469.99**
2.3.1.4.1.1	P16	C2: Mayor Prestac	Supervisión (Visita técnica)	Informes			-	-	90			90							-	-	-	-	-	-	-	387,000	387,000	129,250	-	129,250			-	**129,250**	**387,000**	**516,250.00**
2.3.1.3.1.1	P16	C2: Mayor Prestac	Contratación para diagramación e impresión de actas	Servicio contratado			-	-	4			4							-	-	-	-	-	-	802,000	-	802,000	220,000	-	220,000			-	**1,022,000**	**-**	**1,022,000.00**
2.3.1.4.2.1	P16	C2: Mayor Prestac	Adquisicion de equipos mobiliario, bienes y contratacio	Adquisición realizada			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	241,017	-	241,017	-	-	-			-	**241,017**	**-**	**241,017.00**
2.3.1.4.3.1	P16	C2: Mayor Prestac	Adquisicion de insumos e implementos de seguridad				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
2.3.1.4.4.1	P16	C2: Mayor Prestac	Gastos de instalacion (acondicionamiento de ambient	Número de acondicionamien			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	-	-	-			-	**120,000**	**-**	**120,000.00**
3.1.1.1.1.1	P17	C3: Incorporación	Formulación de definición de alcances y estrategia REI	Documento			1	-	-			1							-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000			-	**-**	**40,000**	**40,000**
3.1.1.1.2.1	P17	C3: Incorporación	Coordinación integral del SI				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,043,094	4,043,094			-	**-**	**4,043,094**	**4,043,094**
3.1.1.2.1.1	P17	C3: Incorporación	Análisis y diseño TI del sistema del módulo de registros civiles				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,774,041	6,774,041			-	**-**	**6,774,041**	**6,774,041**
3.1.1.3.1.1	P17	C3: Incorporación	Análisis y diseño TI del sistema del módulo de identificación				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,695,156	6,695,156			-	**-**	**6,695,156**	**6,695,156**
3.1.1.4.1.1	P17	C3: Incorporación	Análisis y diseño TI del sistema del módulo de captura biométrica				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,669,783	1,677,761	6,347,544			-	**4,669,783**	**1,677,761**	**6,347,544**
3.1.1.6.1.1	P17	C3: Incorporación	Análisis y diseño TI del sistema del módulo de control y fiscalización				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,734,540	4,048	4,738,588			-	**4,734,540**	**4,048**	**4,738,588**
3.1.1.7.1.1	P17	C3: Incorporación	Gobierno corporativo de GTI	Número de informes			-	-	2	1		3							-	-	-	-	-	-	2,231,677	-	2,231,677	1,487,785	-	1,487,785			-	**3,719,461**	**-**	**3,719,461**
3.1.1.1.3.1	P17	C3: Incorporación	Elaboración de sistema de Acta / Ficha				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.1.1.1.4.1	P17	C3: Incorporación	Elaboración del Aplicativo para integración de impresoras				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.1.1.1.5.1	P17	C3: Incorporación	Elaboración del Aplicativo de acceso a consulta para digitalización				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.1.1.1.6.1	P17	C3: Incorporación	Elaboración del aplicativo para PVM				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.1.1.1.7.1	P17	C3: Incorporación	Gestor de Impresoras	Software implementado			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	2,791,304	-	2,791,304	-	-	-			-	**2,791,304**	**-**	**2,791,304**
3.1.1.1.8.1	P17	C3: Incorporación	Jefe de Proyectos				-	-	-			-							-	-	-	-	24,000	24,000	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**24,000**	**24,000**
3.1.1.1.9.1	P17	C3: Incorporación	Portal web RENIEC	Sistema implementado			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	1,445,103	421,928	1,867,031	209,661	528,713	738,374	984,499		984,499	**2,639,264**	**950,641**	**3,589,904**
3.1.2.1.1.1	P17	C3: Incorporación	Elaboración Arquitectura Institucional	Número de informes			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	487,644	-	487,644	-	-	-			-	**487,644**	**-**	**487,644**
3.1.2.1.2.1	P17	C3: Incorporación	Herramienta Arquitectura Institucional				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.2.1.1.1.1	P18	C3: Incorporación	Mejoras en el procesamiento de datos de BI en dashbo	Documento			-	1	-			1							63,000	-	63,000	42,000	-	42,000	-	-	-	-	-	-			-	**105,000**	**-**	**105,000**
3.2.1.1.2.1	P18	C3: Incorporación	Análisis y calidad de datos del BI	Documento			-	1	-			1							63,000	-	63,000	42,000	-	42,000	-	-	-	-	-	-			-	**105,000**	**-**	**105,000**
3.2.1.1.3.1	P18	C3: Incorporación	Implementación de BI				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.2.1.1.4.1	P18	C3: Incorporación	Calidad de datos				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.2.1.1.5.1	P18	C3: Incorporación	Explotación Datos				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.2.1.1.6.1	P18	C3: Incorporación	Sistema de Información Gerencial	Número de sistemas			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	1,034,056	-	1,034,056	-	-	-			-	**1,034,056**	**-**	**1,034,056**
3.2.1.1.6.2	P18	C3: Incorporación	Sistema de Información Gerencial				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.3.1.1.1.1	P19	C3: Incorporación	Implementación del Gobierno de Datos - Modelado y diseño de datos				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	210,000	300,000			-	**90,000**	**210,000**	**300,000**
3.3.1.1.2.1	P19	C3: Incorporación	Implementación de servicios - PIDE				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	350,000	700,000			-	**350,000**	**350,000**	**700,000**
3.1.4.1.1.1	P20	C3: Incorporación	Adquisición de equipamiento Hardware y Software (se	Tecnología			-	-	-			-							-	-	-	7,603,713	3,921,260	11,524,973	-	-	-	2,767,007	390,610	3,157,617			-	**10,370,719**	**4,311,870**	**14,682,589.38**
3.1.4.1.1.2	P20	C3: Incorporación	Adquisición de equipamiento Hardware y Software (se	Tecnología			-	-	-			-							-	-	-	6,006,681	671,711	6,678,392	-	-	-	-	-	-			-	**6,006,681**	**671,711**	**6,678,391.96**
3.1.3.1.2.1	P20	C3: Incorporación	Evaluación de la calidad del software				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.1.4.1.3.1	P20	C3: Incorporación	Adquisición de servidores para desarrollo de aplicaciones de software				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.1.4.1.4.1	P20	C3: Incorporación	Implementación de seguridad de networking	Seguridad de redes			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	4,537,813	-	4,537,813	-	-	-			-	**4,537,813**	**-**	**4,537,813.06**
3.1.4.2.1.1	P20	C3: Incorporación	Soporte para nuevo dispositivo de captura en vivo				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.1.1.5.1.1	P21	C3: Incorporación	Desarrollo e implementación del Servicio en Línea				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,686,405	789,348	3,475,753			-	**2,686,405**	**789,348**	**3,475,753**
3.1.1.5.2.1	P21	C3: Incorporación	Ajustes del Servicio en Línea				-	-	-			-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	**-**	**-**	**-**
3.1.1.5.3.1	P21	C3: Incorporación	Implementación de CHATBOT	Sistema implementado			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	1,385,871	-	1,385,871	548,085	-	548,085	341,772	389,008	730,779	**2,275,727**	**389,008**	**2,664,735**
3.1.1.5.4.1	P21	C3: Incorporación	Sistema de Citas RENIEC	Sistema implementado			-	-	1			1							-	-	-	-	-	-	1,640,000	-	1,640,000	-	-	-			-	**1,640,000**	**-**	**1,640,000**
Administración del Proyecto, Evaluación, Auditorías y Estudios.													-	30,000	**30,000**	-	956,224	**956,224**	-	3,687,515	3,687,515	-	3,189,532	3,189,532	288,162	4,357,423	4,645,584	339,182	1,653,483	1,992,666	-	-	-	**627,344**	**13,874,177**	**14,501,521**